

**DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIZÁCIE DOBUDOVANIA  
AMATÉRSKEJ FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V RÁMCI PROJEKTU EURÁ Z EURA**

medzi zmluvnými stranami:

Názov: **Slovenský futbalový zväz**  
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava  
IČO: 00687308  
DIČ: 2020898913  
V zastúpení: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového

zväzu (ďalej len "SFZ")

Názov: **Obec Chocholná - Velčice**  
Sídlo: Chocholná - Velčice 312, 913 04 Chocholná-Velčice  
IČO: 00311642  
DIČ: 2021091567  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK46 0900 0000 0050 2862 2832  
V zastúpení: Ľubomír Škriečka

(ďalej len "partner")

VZHLADOM NA TO, že Výkonný výbor SFZ dňa 12.9. 2023 uznesením č. 112/23 VV SFZ schválil návrh na predĺženie termínu realizácie projektu Eurá z EURA z 30. septembra 2023 na 30. apríla 2024 sa zmluvné strany dohodli, že príslušné ustanovenia zmluvy sa menia nasledovne:

1. Článok II. odsek. 1 sa mení nasledovne:

Partnerovi budú na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a za splnenia podmienok podľa tejto zmluvy poskytnuté v rokoch 2023 - 2024 finančné prostriedky z rozpočtu SFZ v maximálnej výške 10000 - eur (slovom: desaťtisíc – eur). Oprávnené obdobie použitia finančných prostriedkov zo strany partnera je 1.1.2021 – 30.4.2024. Finančné prostriedky môžu byť partnerovi poskytnuté v maximálne dvoch splátkach, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak

2. Článok. IV. odsek 3 a čl IV. odsek 4 sa menia nasledovne:

Kompletné podklady k refundácii oprávnených výdavkov partnera, ktoré partner žiada uhradiť v roku 2024, musia byť SFZ predložené najneskôr do 31.5.2024. v opačnom prípade nebudú finančné prostriedky zo strany SFZ vyplatené. Výdavky partnera uhradené po 30.4. 2024 nemôžu byť predmetom financovania.

Kompletné podklady k úhrade neuhradených dodávateľských faktúr, ktoré partner žiada uhradiť dodávateľovi do júna roku 2024, musia byť SFZ predložené najneskôr do 31.5.2024. Priama úhrada

neuhrazených dodávateľských faktúr uhradených po 30.4. 2024, nemôže byť predmetom financovania zo strany SFZ.

Článok V. ods. 1 písm. b) sa mení nasledovne:

b) účel zrealizuje tak, aby povolenia a rozhodnutia vyžadované k jeho riadnemu prevádzkovaniu nadobudli právoplatnosť najneskôr do 30.4.2024,

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 30.10. 2023

Za SFZ

Ján Kováčik, prezident SFZ



Za Partnera

Ľubomír Škriečka

