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Záznam z pracovného stretnutia - rokovania
vo veci riešenia požiadavky na dobudovanie mimoúrovňového križovania železničnej trate medzi obcami Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice.

Čas a miesto: v pondelok 3. mája 2010 od 10:00, Obecný úrad Chocholná-Velčice.


Programom stretnutia bolo prerokovanie umiestnenia a dobudovania mimoúrovňového križovania železničnej trate a napojenia obcí Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice na cestu 1. triedy I/61 (Trenčín - Nové Mesto nad Váhom) prepojením ciest I/61 a III/06128 v priestore medzi obcami Adamovské Kochanovce a Chocholná-Velčice. 

Písomnou pozvánkou boli pozvaní: 

1. Reming consult a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
2. ŽSR, Ing. Miroslav Matúšek, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

3. Ministerstvo dopravy, pôst a telekomunikácií SR, Ing. Milan Mečár , odbor projektov železničnej infraštruktúry,  Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05  Bratislava

4. Obec Adamovské Kochanovce

5. Obec Melčice-Lieskové

6. Trenčiansky samosprávny kraj, odbor dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
7. Trenčiansky samosprávny kraj, Ing. Drobný, Odd. životného prostredia a územného plánovania, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

8. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
10. OR PZ, ODI Trenčín, Kvetná 7, 911 42 Trenčín

11. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK Trenčín,  Ing. Matečný, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín,

12. Krajský úrad pre cestnú dopravu a PK Trenčín,  Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín,

13. Petičný výbor, Branislav Dodek, Chocholná-Velčice 460, 913 04
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Písomne sa ospravedlnili: Slovenská správa ciest, Bratislava


V úvode privítal prítomných starosta obce Chocholná-Velčice Ing. Ľubomír Škriečka a infor-moval o dôvode zvolania pracovného stretnutia. Tým je postup prác na rekonštrukcii železničnej trate, pri ktorých budú v krátkej dobe zrušené jednoúrovňové križovania ciest zo železničnou traťou a budú nahradené cestnými nadjazdami. Železničné priecestie v Adamovských Kochanovciach však bude zrušené bez adekvátnej náhrady, čo spôsobí v obci Chocholná-Velčice zvýšenie frekvencie automo-bilovej dopravy a tým aj zvýšenie ohrozenia chodcov na ceste III/06128. Automobilistom z Adamov-ských Kochanoviec to zasa prinesie predĺženie prístupovej cesty do obce a najmä jej skomplikovanie vzhľadom na bodové závady cesty III/06128 v niektorých úsekoch v katastri obce Chocholná-Velčice. 

Starosta obce Adamovské Kochanovce doplnil cieľ stretnutia, ktorým bolo preverenie mož-nosti dobudovať chýbajúci nadjazd v rámci realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. - I. etapa a II. etapa - úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce“. 
Zástupcovia investora stavby - ŽSR - informovali, že príprava stavby v súčasnej podobe si vy-žiadala roky prípravných prác, v rámci ktorých bolo potrebné zabezpečiť potrebné projektové doku-mentácie, hodnotenie EIA, stanoviská všetkých dotknutých účastníkov, územné rozhodnutie a sta-vebné povolenie. Stavbe tiež predchádzalo majetkoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov. Prí-padnému budovaniu cestného nadjazdu by predchádzali rovnaké potrebné práce, ktorých dĺžka z pohľadu času by bola rovnaká ako pri súčasnom projekte rekonštrukcie železničnej trate. Časový harmonogram realizovanej stavby je pevne daný a nie je možné ho meniť a predlžovať vzhľadom na možné ohrozenie termínov ukončenia stavby a s tým súvisiacich dotačných prostriedkov na realizáciu stavby z fondov EÚ.

Z uvedeného dôvodu sa prítomní zhodli v názore, že prípadná stavba predmetného nadjazdu by mala byť riešená ako nová samostatná stavba bez väzby na súčasnú realizovanú stavbu rekon-štrukcie železničnej trate. 

Zástupca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uviedol, že zapracovanie projektu nového nadjazdu do súčasnej stavby nie je reálne. V prípade výstavby nadjazdu ako novej samostatnej stavby by bolo možné využiť prostriedky z fondov EÚ, prípadne riešiť financovanie stavby z via-cerých zdrojov. Zároveň zdôraznil, že pre riešenie stavby bude potrebné v úvode dohodnúť spôsob prípravy stavby a určiť, ktorá organizácia bude zodpovedná za jej prípravu. Ako najpotrebnejšie však navrhol spracovanie technicko-ekonomickej štúdie, ktorá by posúdila vzniknutú situáciu a navrhla jej prípadné riešenia. Ako iné možné riešenie uviedol úpravu cesty III/06128, ktorá by zabezpečila zvý-šenie bezpečnosti chodcov a zlepšila prejazd motorových vozidiel. Ekonomická časť štúdie by zasa ukázala, ktoré opatrenie je výhodnejšie z hľadiska výšky potrebných nákladov. 

Podľa vyjadrenie zástupcu Obvodného úradu pre cestnú dopravu a PK Trenčín je pre určenie organizácie zodpovednej za prípravu projektu nadjazdu dôležité, aký charakter bude mať nový nadjazd a s ním súvisiaca nová komunikácia. Požiadavka obcí, aby išlo o cestu III. triedy,  bola odmietnutá s odôvodnením, že takáto cesta by nespĺňala podmienky pre cestu III. triedy a išlo by preto o miestnu komunikáciu v správe obce. Pre správu takejto cesty však obce nemajú dostatok technických kapacít.

Zástupcovia TSK k možnosti vybudovania nového prepojenia uviedli, že v súčasnosti prebieha   spracovanie návrhu ZaD č.2 ÚPN VÚC TK, ku ktorému mohli obce podávať pripomienky, súvisiace s ich katastrálnym územím. Dotknuté obce v procese prípravy návrhu ZaD č.2 ÚPN VÚC TK však dobudovanie nového nadjazdu nežiadali. Toto tvrdenie však starostovia obcí Adamovské Kochanovce i Chocholná-Velčice odmietli s tým, že v stanovenej dobe na podávanie pripomienok požadovali zapracovať do plánu prepojenie ciest I/61 a III/06128 v priestore medzi zastavanými územiami obcí Chocholná-Velčice a Adamovské Kochanovce.
Prítomní prerokovali aj návrh pracovníka projekčnej firmy Reming consult Bratislava na vyu-žitie existujúceho nadjazdu pri PD Chocholná-Velčice. Z viacerých dôvodov však využitie existu-júceho mosta starostovia dotknutých obcí považovali za nevhodné.

Zástupca Obvodného úradu pre cestnú dopravu a PK Trenčín navrhol vykonať prieskum hustoty a frekvencie dopravy na ceste III. triedy v dotknutých obciach. Tiež uviedol, že by bolo vhodné ešte pred jeho zrušením zistiť, aké množstvo motorových vozidiel využíva denne priecestie v Adamovských Kochanovciach.

Vo veci prieskumu hustoty a frekvencie dopravy na ceste III. triedy informoval zástupca TSK, že na ceste III/06128 bude prieskum v tomto roku vykonaný. Zistenie počtu motorových vozidiel vy-užívajúcich denne priecestie v Adamovských Kochanovciach prisľúbil zabezpečiť starosta obce Adamovské Kochanovce. 

Ako prekážku pre vybudovanie predmetného nadjazdu označili zástupcovia ŽSR skutočnosť, že v územnom pláne obce nie je žiadny nadjazd navrhnutý. S týmto tvrdením však nesúhlasili sta-rostovia obcí, ktorí poukázali na bežnú prax, pri ktorej sú niektoré dôležité stavebné objekty zakre-sľované do územných plánov až po vyjasnení všetkých okolností, súvisiacich s ich realizáciou. Ako príklad uviedli, že ani novobudovaný nadjazd v obci Melčice-Lieskové nie je súčasťou platného územného plánu obce. 

Zástupca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milan Mečár poukázal na možnosť riešenia vzniknutej situácie iným spôsobom ako budovaním nového finančne náročného nadjazdu, kto-rého umiestnenie v území by bolo komplikované vzhľadom na viaceré obmedzujúce okolnosti. Ako príklad iného riešenia uviedol vylepšenie kritických úsekov na ceste III/06128 a vybudovanie chod-níkov v intraviláne obcí, pričom by takéto riešenie mohlo byť finančne menej náročné. Starostovia dotknutých obcí pripustili, že i takéto riešenie by mohlo eliminovať negatívne následky zrušenia priecestia v Adamovských Kochanovciach.

V závere sa prítomní dohodli na potrebe a vhodnosti spracovania technicko-ekonomickej štú-die, ktorá by posúdila vzniknutú situáciu po zrušení priecestia v Adamovských Kochanovciach, zohľadnila by prieskumy TSK v oblasti hustoty dopravy na dotknutých komunikáciách a navrhla a vy-hodnotila by rôzne varianty riešenia vzniknutej situácie. Na základe výsledkov štúdie by kompetentní pracovníci opäť situáciu prerokovali a vybrali vhodné riešenie.  

Zástupca MDPaT SR Milan Mečár prisľúbil preveriť možnosť financovania technicko-eko-nomickej štúdie z prostriedkov ministerstva. Požiadal zástupcov všetkých prítomných organizácií a inštitúcií, aby pre spracovanie štúdie poskytli spracovateľom všetky disponibilné podklady, ktoré by prispeli ku kvalitnému a rýchlemu spracovaniu štúdie.

zapísala: Zuzana Kňazovčíková

Chocholná-Velčice 3. mája 2010

Ing. Škriečka Ľubomír, starosta obce

Doručí sa:

1. Reming consult a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3

2. ŽSR, Ing. Miroslav Matúšek, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
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